

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 29. Pravilnika o javnim nabavkama JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most, na prijedlog Službe za finansije, knjigovodstvo i računovodstvo, broj 02-02-1177/18 od 08.08.2018. godine, direktor JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most, dana 08.08.2018. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o.
Sanski Most za 2018. godinu

I

(1) Na osnovu prijedloga Službe za finansije, knjigovodstvo i računovodstvo, broj 02-02-1177/18 od 08.08.2018. godine vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu.

(2) U planu javnih nabavki koji se odnosi na „ROBE“ pod rednim brojem 35. vrši se izmjena kod okvirnog datuma pokretanja postupka i okvirnog datuma zaključenja ugovora, tako da navedena stavka sada glasi:

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
ROBE								
35.	Klima uređaj	39717200-3	3.000,00	Direktni sporazum	III kvartal	III kvartal	Vlastita sredstva	

II

Ova Odluka objaviće se na WEB –stranici ugovornog organa www.vik-sm.ba.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Direktor
Gradinčić Merima, dipl.ing.hem.

Broj:02-01-1178/18

Datum: 08.08.2018. godine